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| hjertet af Kebenhavn ligger Ny
Carlsberg Glyptotek, der siden 1897
har prasenteret offentligheden for mere
end 10.000 kunst- og kulturgenstande.

Ny Carlsberg Glyptotek bestar af to byg-

ninger i tre etager koblet sammen af en

vinterhave —i alt 22.000 m2 svarende til
knap 160 parcelhuse.

Aret rundt kan publikum opleve skiftende
seerudstillinger, arrangementer,
koncerter og omvisninger samt

besgge caféen i den palmefyldte
vinterhave.

Gennem tre ar har elektrikere, IT-teknikere, arkitekter og Ny Carlsberg Glyptoteks interne IT-afdeling arbejdet
pa at fa installeret tradlegst netvaerk, der daekker hele Ny Carlsberg Glyptoteks omrade pa 22.000 m2 eller det
samme areal som knap 160 gennemsnitlige parcelhuse. Vivant har vaeret projektleder og leverander pa opgaven.

Udgangspunkt for projektet og ensker til lasningen
Ny Carlsberg Glyptoteks bygninger er mere end 100 ar
gamle, og da de blev opfert, blev der selvsagt ikke taenkt
pa moderne teknologier som tradlgst netvaerk. Der blev
til gengaeld bygget nogle meget tykke og solide mure, der
kan modsta meget — ogsa wi-fi.

Ny Carlsberg Glyptotek har ikke tidligere haft et wi-
fi-netvaerk for publikum, men har naturligvis et @n-
ske om at imgdekomme nutidens publikums Fforvent-

ninger om wi-fi. Derudover gnsker man
i endnu hgjere grad at viderebringe
den kulturelle arv ved at tilbyde
nye formidlingsformer. Funktio-
ner der kraever et stabilt og vel-
udbygget netvaerk. Netvaerket
skal understgtte interaktivitet,
video, film, lyd og tekst relevant for

det sted, man opholder sig pd museet, og som kan guide
publikum gennem de mange historier og den viden, der
gemmer sig bag det udstillede.

Mange store og mange slags udfordringer

Ny Carlsberg Glyptoteks bygninger er fredede, hvilket
blandt andet begranser mulighederne for opsatning af
udstyr. Ny Carlsberg Glyptotek har meget hgje krav til,
at lesningen ikke pd nogen made influerer pa prasenta-
tionen af vaerkerne, og at aestetikken bevares. For at
indga naturligt i miljgerne skal det fx vaere muligt at male
hardware med en farve svarene til opsatningsstedet
eller at skjule det tekniske udstyr helt. Derudover ger
bygningen i sig selv, at signaler ikke kan tra&enge igennem
de tykke mure fra rum til rum. Malet er 100% dakning
i hele publikumsomradet. Laeg dertil de sarlige krav
til sikkerhed og alarmanlaeg, som naturligvis ikke ma
pavirkes.
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Sadan gribes projektet an

Projektet tager afsaetiat kortlaegge behovet for hardware
sidelebende med at klarleegge hvilke hensyn, der skal
tages hgjde fori forhold til den daglige brug af museet og
krav fra fredningsmyndighederne.

For at estimere materialebehovet udarbejdes der detalje-
rede analyser af de besggendes bevagelses- og aktivi-
tetsmenstre. Kombineret med signalmalinger og viden
om de enkelte rums udstilling, opbygning og Ffysiske
rammer hjaelper analyserne til udvalgelse af hardware og
detailplanlaegning af opsatningssteder.

Vi lander pad et behov for 125 access points. De bli-
ver kalibreret, sa de ‘snakker sammen’, og sikrer et
stabilt og godt signal for publikum pa deres vej gennem
udstillingerne. Hvert rum bliver gennemgdet for at
bestemme hvert enkelt praecise opsatningssted og
tilhgrende ledningsfaring til de nye krydsfelter. Grundet
projektets store omfang er hele installationen dokumen-
teret ved minutigs optegning pa plantegninger og med
billeder.

Installation og implementering — hvorfor hele 3 ar?
Efter planlaegningsfasen bliver al hardware indkebt, og
handvaerkerne gar i gang med at saette access points op.
Monteringen af wi-fi sker samtidig med installation af ny
lysinstallation og alarmanlag. Glyptotekets folk sgrger
for at fjerne al kunst fra salene eller bygge beskyttelses-
kasser omkring de ting, der ikke kan flyttes. Vivant er hele
tiden med pa sidelinjen, og systemet bliver aktiveret og
finjusteret, i takt med at installationerne skrider frem.
Pa den made kan alle hele tiden traekke pa de erfaringer,
man gar sig undervejs, fgr man gar videre i installations-
processen.

Det endelige mal naermer sig

Tre ar efter starten er et stort projekt afsluttet. Bade
stgrrelsen af projektet, kompleksiteten og tidsrammen
er i dette tilfelde helt ekstrem. Til sammenligning vil
et klassisk kontorlandskab normalt kraeve 2-3 access
points pr. etage, som kan installeres og vaere funktionelt
pa en eller to dage. Det har vaeret et stort projekt for
Vivant, men ogsa for Ny Carlsberg Glyptotek, der nu skal
feerdigggre udviklingen af selve vidensindholdet. Nar
det er klar, vil netvaerket muligggre den moderne videre-
formidling til glaade og gavn for Ny Carlsberg Glyptotek
og publikum.

Det skal man bruge til installation af tradlest netvaerk
med 100% dakning pa 22.000 m2.

125 styk HP MSM460 Dual Radio 802.1 access points
8 styk HP 2920 Switche med PoE og fibermoduler

1 styk HP MSM765 wi-fi controller

2 styk HP udendears wi-fi-antenner med lynafleder

6 styk nye krydsfelter

12.500 meter CAT6 netvaerksledning

1.100 meter fiberkabling

Ekstremt mange planlaagningstimer

\

Mange flere monteringstimer

w IP <®> Netpartner

Lgsningen er lavet i samarbejde med HP og IP Netpartner,
som begge har tilfgrt projektet ekspertviden og vejledning
om henholdsvis hardware og teknisk opsatning. Vivant
takker dem begge for et godt samarbejde.



Vivant leverer IT-konsulentydelser til
outsourcing af brugersupport, infrastruktur,
netvaerk og cloud-lgsninger. Vi hjelper 0ogsa

vores kunder med implementering og drift af

MS Dynamics CRM, og vi er alle certificerede

pa en lang raekke af Microsofts teknologier og
produkter.

Med mere end 15 ars erfaring som bade intern
IT-afdeling og som eksterne konsulenter
bidrager Vivant med erfaring og knowhow fra
de opgaver, vi lgser hver dag. Vi leverer selv
store dele af vores ydelser, men har tilknyt-
tet en lang raekke specialister og allround
teknikere. P4 den made er vi fleksible og
arbejder med badde store og sma opgaver.
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